

D - MIG 이관 리허설 결과 보고

리허설 일자: 2026 - 04 - 11

총 소요: 6시간 42분 (목표 8시간 이내 충족)

검증 결과: 정합성 오류 3건 → 조치 완료